

Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací

č. j.:14199/2022-SŽ-OŘ BNO-SPS

Název zakázky:	DEMOLICE STRÁŽNÍHO DOMKU Č.19 - KŘENOVICĚ - HORNÍ NÁDRAŽÍ. p.č. 542, k.ú. KŘENOVICĚ U SLAVKOVA
Číslo smlouvy Správy železnic (CES):	E639-S-1789/2022
Objednatel:	Správa železnic, státní organizace
Datum zahájení prací:	6.6.2022
Datum dokončení prací (stavebních nebo technologických):	30.6.2022
Uvedení poslední části stavby do zkušebního provozu:	
Datum dokončení díla (vč. dokumentace):	30.6.2022
Konečná cena díla celkem v Kč bez DPH:	1.855.540,79

Zhotovitel díla:	PRÁCI LIDEM s.r.o., Černovické nábřeží 423/7, Trnitá, 618 00 Brno, IČ: 03867366
Správce/vedoucí společník:	
Další společník:	
Další společník:	

Identifikace poddodavatele	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky
Pálavský sociální podnik s.r.o., Černovické nábřeží 423/7, Trnitá, 618 00 Brno, IČ: 05646286	Zapojení znevýhodněných osob na trhu práce, odvoz vybouraných hmot, strojní demolice	19 % ze smluvní ceny díla/355.000,- Kč bez DPH

Rozsah prací:	Demolice strážního domku č. 19 včetně příslušenství a terénních úprav - Křenovice horní nádraží, Nádražní 163, 683 52 Křenovice, parcelní číslo 542, k.ú. Křenovice u Slavkova
Charakter prací:	údržba
Délka traťového úseku:	
Dílo probíhalo na trati:	
Dílo probíhalo na trati:	
Dílo probíhalo na trati:	
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním svršku:	NE
Stavební práce zahrnovaly práce na výhybkách:	NE
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním spodku:	NE
Stavební práce zahrnovaly práce na masivních mostních objektech:	NE
Stavební práce zahrnovaly práce na mostních objektech s ocelovou nosnou konstrukcí:	NE
Stavební práce zahrnovaly práce na tunelech:	NE
Stavební práce zahrnovaly práce na zabezpečovacím zařízení:	NE
Stavební práce zahrnovaly práce na sdělovacím zařízení:	NE
Stavební práce zahrnovaly práce na energetickém a elektrotechnickém zařízení:	NE
Stavební práce zahrnovaly práce na budovách:	ANO, strážní domek
Stavební práce zahrnovaly práce a údržbu na skalních masivech:	NE

SOD obsahovala vyhrazené plnění realizované vlastní kapacitou:	NE
Popis vyhrazeného plnění dle SOD:	
Zhotovitel vyhrazeného plnění:	
Hodnota vyhrazeného plnění v Kč bez DPH:	

	Obchodní firma	Hodnota prováděných prací v Kč bez DPH
Správce/vedoucí společník:	PRÁCI LIDEM s.r.o., Černovické nábřeží 423/7, Trnitá, 618 00 Brno, IČ: 03867366	1.855.540,79
Další společník:		
Další společník:		
Další společník:		
Celkem v Kč bez DPH:	1.855.540,79	

Hodnocení objednatele:	Správa železnic osvědčuje, že stavební práce uvedené v tomto osvědčení byly řádně poskytnuty a dokončeny.
Kontaktní osoba:	Ing.Libor Doubek Vedoucí provozního oddělení I. 724221015, doubek@spravazeleznic.cz

Jméno a příjmení vystavitele:	Ing. Libor Tkáč, MBA
Funkce:	ředitel Oblastního ředitelství Brno
Podpis vystavitele a datum vystavení osvědčení:	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2870777

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6572ec4c-a757-4459-9cda-81599338b4ad

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Libor DOUBEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.07.2022 10:53:00



86854190-4e01-4ed0-9ad4-8967cee97056