

Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací

č. j.: 18604/2022-SŽ-OŘ BNO-NPI

Název zakázky:	„Moravská Chrastová - demolice strážního domku č. 170“
Číslo smlouvy Správy železnic (CES):	E639-S-2267/2022
Objednatel:	Správa železnic, státní organizace
Datum zahájení prací:	13.07.2022
Datum dokončení prací (stavebních nebo technologických):	09.08.2022
Uvedení poslední části stavby do zkušebního provozu:	
Datum dokončení díla (vč. dokumentace):	09.08.2022
Konečná cena díla celkem v Kč bez DPH:	1.993.879,16 Kč

Zhotovitel díla:	PRÁCI LIDEM s.r.o. se sídlem: Černovické nábřeží 423/7, Trnitá, 618 00 Brno IČO: 038 67 366, DIČ: CZ03867366
Správce/vedoucí společník:	
Další společník:	
Další společník:	

Identifikace poddodavatele	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky
Pálavský sociální podnik, s.r.o. Černovické nábřeží 423/7, Trnitá, 618 00 Brno IČ: 05646286	Zapojení znevýhodněných osob na trhu práce, odvoz vybouraných hmot	10%

Rozsah prací:	Demolice strážního domku v Moravské Chrastové. Demolice byla provedena postupným rozebíráním. Z důvodu prevence poškození stávajících ing. sítí byl odvoz vybouraných hmot realizován lehkou technikou (nakladačem) až k hlavní silnici k odvoznímu místu. Součástí dodávky byla reprofilace terénu, terénní úpravy a zatravnění.
Charakter prací:	údržba
Délka traťového úseku:	
Dílo probíhalo na trati:	
Dílo probíhalo na trati:	
Dílo probíhalo na trati:	
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním svršku:	NE
Stavební práce zahrnovaly práce na výhybkách:	NE
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním spodku:	NE
Stavební práce zahrnovaly práce na masivních mostních objektech:	NE
Stavební práce zahrnovaly práce na mostních objektech s ocelovou nosnou konstrukcí:	NE
Stavební práce zahrnovaly práce na tunelech:	NE
Stavební práce zahrnovaly práce na zabezpečovacím zařízení:	NE
Stavební práce zahrnovaly práce na sdělovacím zařízení:	NE
Stavební práce zahrnovaly práce na energetickém a elektrotechnickém zařízení:	NE
Stavební práce zahrnovaly práce na budovách:	ANO
Stavební práce zahrnovaly práce a údržbu na skalních masivech:	NE

SOD obsahovala vyhrazené plnění realizované vlastní kapacitou:	NE
Popis vyhrazeného plnění dle SOD:	
Zhotovitel vyhrazeného plnění:	
Hodnota vyhrazeného plnění v Kč bez DPH:	

	Obchodní firma	Hodnota prováděných prací v Kč bez DPH
Správce/vedoucí společník:	PRÁCI LIDEM s.r.o., Černovické nábřeží 423/7, Trnitá, 618 00 Brno, IČ: 03867366	1.993.879,16 Kč
Další společník:		
Další společník:		
Další společník:		
Celkem v Kč bez DPH:	1.993.879,16 Kč	

Hodnocení objednatele:	Správa železnic osvědčuje, že stavební práce uvedené v tomto osvědčení byly řádně poskytnuty a dokončeny.
Kontaktní osoba:	Petr Waldsberger –vedoucí provozu infrastruktury SBBH SPS tel: 724878423 e-mail: waldsberger@spravazeleznic.cz

Jméno a příjmení vystavitele:	Ing. Libor Tkáč, MBA
Funkce:	ředitel Oblastního ředitelství Brno
Podpis vystavitele a datum vystavení osvědčení:	

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala (uzavírala). V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola plnění díla spadá/náleží.

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn. Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť.

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3022390

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c9086abe-dd3d-4349-b302-89c81295dc06

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie KLÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.09.2022 08:18:04



dcd4c982-741a-4c16-89e2-b49f36692b82